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Годовой отчет 
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019 - 2025 годы
за 2023 год

1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов), 
достигнутых  за отчетный период

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда» на 2019 - 2025 годы утверждена постановлением администрации города 
Рязани от 06.05.2019 № 1549.

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019 - 2025 годы - управление 
капитального строительства администрации города Рязани (далее - УКС). 
Соисполнители - управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Рязани (далее – УЭиЖКХ), управление земельных ресурсов и 
имущественных отношений администрации города Рязани (далее -УЗРиИО). 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда» на 2019 - 2025 годы в 2023 году направлена на 
достижение основной цели – создание безопасных и благоприятных условий 
проживания граждан города Рязани.

В рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда» на 2019 - 2025 годы осуществляется решение следующих задач:

- обеспечение граждан, проживающих в жилом фонде, признанном аварийным 
до 1 января 2017 года, благоустроенным жильем, 

- ликвидация аварийного жилищного фонда города Рязани, 
- расселение граждан, проживающих в домах, признанных аварийными до 

1 января 2017 года и не соответствующих требованиям Федерального закона от 
21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства».

В отчетном году было запланировано: 
- расселение 19 помещений в четырех аварийных домах по адресам:                     

3-й Новопавловский проезд, д.14, Цветной бульвар, д.5, Михайловское шоссе, д.234, 
ул. Введенская, д.143 (с софинансированием за счет средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета), 

- расселение 11 помещений в трех аварийных домах, не соответствующих 
требованиям Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ, по адресам: ул. Сенная, 
д.11, Соборная пл., д.16, ул. Баженова, д.32.

На конец отчетного периода получены следующие результаты:
1. Количество расселенных аварийных жилых помещений – 44 помещения, в 

том числе в 2023 году – 18 помещений (при плане в 2023 году – 19 помещений);
2. Количество переселенных граждан – 123 человека, в том числе в 2023 году - 

52 человека (при плане в 2023 году – 55 человек); 
3. Общая площадь расселенных аварийных жилых помещений – 1617,1 кв.м, в 

том числе в 2023 году – 528,4 кв.м (при плане в 2023 году – 597,4 кв.м);

consultantplus://offline/ref=B98AE4A40BB2CCFAE7C6622256DD8F9C02FE01CEE78CEDE10609A353597F2D278C7EEE5B4B8D2F1E9ACA8FF19124s0L
consultantplus://offline/ref=B98AE4A40BB2CCFAE7C6622256DD8F9C02FE01CEE78CEDE10609A353597F2D278C7EEE5B4B8D2F1E9ACA8FF19124s0L
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4. Количество расселенных аварийных жилых домов – 7,4 дома, в том числе в 
2023 году – 2,2 дома (при плане в 2023 году – 2,8 дома).

5. Общая площадь расселенных аварийных жилых помещений в домах, не 
соответствующих требованиям Федерального закона № 185-ФЗ – 0 (при плане в 
2023 году – 404,7 кв.м).

По целевым показателям (индикаторам) 1-4 в 2023 году плановые значения не 
достигнуты по причине отказа собственника одной квартиры от получения 
возмещения, вследствие чего 3 человека из 1 жилого помещения площадью 
69,0 кв.м не переселены (переселение осуществляется в судебном порядке).

По целевому показателю (индикатору) 5 в 2023 году получен нулевой 
результат, так как денежные средства на реализацию мероприятия были выделены в 
поздние сроки (в октябре 2023 года) за счет сложившейся экономии по другим 
мероприятиям программы. В результате, в связи с ограниченными сроками, 
мероприятие было не завершено:  из 11 запланированных к ремонту свободных 
муниципальных помещений 9 отремонтированы полностью, 2 – частично. 
Заключение с гражданами договоров социального найма будет осуществлено в 2024 
году.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения 
целевых (индикаторов) муниципальной программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда» за 2023 год представлены в Приложении № 1.

2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы и перечень основных 
мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки  

(с указанием причин невыполнения)

Финансирование муниципальной программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда» на 2019 - 2025 годы осуществляется за счет средств 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - 
Фонд), областного бюджета, бюджета города Рязани (главные распорядители 
бюджетных средств – УКС, УЭиЖКХ).

В 2023 году в соответствии с постановлением администрации города Рязани 
от 06.05.2019 № 1549 (в ред. от 20.02.2023 № 1891) на финансирование 
муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда» на 2019 - 2025 годы было запланировано 57 556,02 тыс. руб., в том числе по 
источникам финансирования:

- 23 944,24 тыс. руб. – средства Фонда,
- 606,97 тыс. руб. – областной бюджет,
- 33 004,80 тыс. руб. – бюджет города Рязани.
По состоянию на 31.12.2023 на финансирование муниципальной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019 - 2025 годы было 
предусмотрено 69 724,40 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

- 43 624,46 тыс. руб. – средства Фонда,
- 2 104,88 тыс. руб. – областной бюджет,
- 23 995,05 тыс. руб. – бюджет города Рязани.
Финансирование из средств Фонда и областного бюджета увеличилось 

соответственно на 19 680,22 тыс. руб. и 1 497,91 тыс. руб. в связи с выделением 

consultantplus://offline/ref=477329E28082A467C56AB895541CCCF1C4E4FA932841F2268FF7D7B3F8D25C50C7FD46CE44914B0A0D44A8A7B9mDw0L
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городу Рязани на 2023 год дополнительных лимитов в сумме 20 937,11 тыс. руб. 
(средства Фонда) и 1725,69 тыс. руб. (средства областного бюджета), исходя из 
средней рыночной стоимости 1 кв.м в размере 79 238 руб., установленной Приказом 
Минстроя РФ от 23.12.2022 № 1111/пр для Рязанской области на 1 квартал 2023 
года, а затем уменьшением средств Фонда на 1 256,89 тыс. руб. и средств 
областного бюджета на 227,78 тыс. руб. в связи со сложившейся экономией при 
заключении муниципального контракта на приобретение жилого помещения и 
соглашений об изъятии имущества.

Финансирование из бюджета города Рязани было уменьшено на 9 009,75 тыс. 
руб. по следующим причинам:

- сокращение финансирования по мероприятию «Приобретение жилых 
помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» на 
2 542,08 тыс. руб. в связи с экономией средств при объявлении торгов и заключении 
муниципальных контрактов на приобретение квартир;

- сокращение финансирования по мероприятию «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда» на 17 247,90 тыс. руб. в связи с экономией средств 
при заключении соглашений об изъятии имущества в муниципальную 
собственность;

Экономия сложилась в связи с тем, что объем дополнительных к 
софинансированию средств бюджета города на 2023 год формировался из расчета 
выделения лимитов средств Фонда и областного бюджета по  61 378 руб./кв.м, а 
фактически городу  Рязани в 2023 году были выделены лимиты по 79 238 руб./кв.м. 

Денежные средства с двух вышеуказанных мероприятий в сумме 15 534,9 
тыс. руб. были перераспределены на мероприятие «Расселение аварийных домов, не 
соответствующих требованиям Федерального закона № 185-ФЗ».

- увеличение финансирования по мероприятию «Снос аварийных жилых 
домов» на 280,00 тыс. руб. в связи с повышением расценок на работы по сносу 
аварийных домов;

- сокращение финансирования по мероприятию «Расселение аварийных 
домов, не соответствующих требованиям Федерального закона № 185-ФЗ», на 
5 034,67 тыс. руб. в связи с экономией при заключении контрактов на ремонт жилых 
помещений свободного муниципального жилищного фонда.

В 2023 году фактическое финансирование муниципальной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019 - 2025 годы 
составило 59 593,44 тыс. руб. (85% годового плана), в том числе по источникам 
финансирования:

- 35 314,89 тыс. руб. – средства Фонда (81% от плана),
- 1 835,46 тыс. руб. – областной бюджет (87% от плана),
- 22 443,09 тыс. руб. – бюджет города Рязани (94% от плана).
По основному мероприятию «Приобретение жилых помещений для 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда» освоено 35 351,99 тыс. руб. 
(100%).

Приобретены 11 квартир для переселения 31 человека из 1 частной и 10 
муниципальных квартир. Со всеми нанимателями заключены договоры социального 
найма, с собственником заключено соглашение об изъятии с предоставлением 
взамен другого помещения.

consultantplus://offline/ref=9F9A64973E73676EDDED0724B9D7E891F05C91D1257DDD09AB83FA0A7CC2235274DC5724231E15BE9B63890B16l0SFN
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По основному мероприятию «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда» освоено 12 787,01 тыс. руб. (60%).

С собственниками 7 жилых помещений заключены соглашения об изъятии 
имущества в муниципальную собственность и выплачено возмещение. Все 
помещения оформлены в муниципальную собственность. Расселен 21 человек. 

В связи с несогласием собственника 1 помещения с выплатой возмещения 
изъятие осуществляется в судебном порядке (на данное помещение было 
предусмотрено 5 467,42 тыс. руб.). Экономия средств Фонда и городского бюджета 
составила 3 137,70 тыс. руб. (не снята Минстроем РО в 2023 году).

По основному мероприятию «Снос аварийных жилых домов» освоено 2 479,72 
тыс. руб. (100%).

Осуществлен снос 2 аварийных жилых домов по адресам: ул. Введенская, 
д.143, 3-й Новопавловский пр-д, д.14. 

По основному мероприятию «Внесение изменений в информационную 
систему «ODANT» в 2023 году снесенные дома сняты с кадастрового учета, 
исключены из базы жилищного фонда, изменения в систему «ODANT» внесены. 

По основному мероприятию «Расселение аварийных домов, не 
соответствующих требованиям Федерального закона № 185-ФЗ», освоено 8 974,71 
тыс. руб. (85%).

Для переселения нанимателей из 11 жилых помещений осуществлялся ремонт 
11 квартир свободного муниципального жилищного фонда. Из 11 квартир 
полностью отремонтированы 9 квартир, частично- 2 квартиры. С января 2024 года 
начата процедура заключения договоров социального найма с гражданами.

Сведения о ресурсном обеспечении мероприятий программы за 2023 год 
представлены в Приложении № 1.

3. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

№ 
п/п

Реквизиты муниципальных 
правовых актов

Перечень изменений, их обоснование

1. Постановление 
администрации города 
Рязани от 20.02.2023 № 1891 
«О внесении изменений                      
в муниципальную программу 
«Переселение граждан из 
аварийного жилищного 
фонда» на 2019-2025 годы, 
утвержденную 
постановлением 
администрации города 
Рязани от 06.05.2019 
№ 1549».

В соответствии с решением Рязанской 
городской Думы от 15.12.2022 № 301- III «Об 
утверждении бюджета города Рязани на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 
откорректированы объемы финансирования из 
средств бюджета города Рязани.
Общий объем финансирования мероприятий 
программы увеличен на 24,1 млн руб., в том 
числе: 
- в 2023 году увеличен на 24,8 млн руб. за счет 
выделения дополнительных средств из 
городского бюджета: на мероприятие 
«Приобретение жилых помещений для 
переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда» в сумме 5,3 млн руб., на мероприятие 
«Переселение граждан из аварийного 

consultantplus://offline/ref=9F9A64973E73676EDDED0724B9D7E891F05C91D1257DDD09AB83FA0A7CC2235274DC5724231E15BE9B63890B16l0SFN
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жилищного фонда» в сумме 17,3 млн руб., на 
мероприятие «Снос аварийных жилых домов» в 
сумме 2,2 млн руб. 
- в 2024 году уменьшен на 0,7 млн руб. за счет 
средств городского бюджета, так как 
завершение программы планировалось в 2023 
году.

2. Постановление 
администрации города 
Рязани от 10.04.2023 № 4067 
«О внесении изменений                      
в муниципальную программу 
«Переселение граждан из 
аварийного жилищного 
фонда» на 2019-2025 годы, 
утвержденную 
постановлением 
администрации города 
Рязани от 06.05.2019 
№ 1549».

Программа приведена в соответствие с 
проектом постановления Правительства 
Рязанской области о внесении изменений в 
адресную программу Рязанской области по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда на 2019-2025 годы
в части увеличения на 22,6 млн руб. денежных 
средств, выделяемых городу Рязани на 2023 год. 
Общий объем финансирования мероприятий 
программы увеличен на 22,6 млн руб., в том 
числе на 20,9 млн руб. за средств Фонда 
содействия реформированию ЖКХ, на 1,7 млн 
руб. за средств областного бюджета.

3. Постановление 
администрации города 
Рязани от 15.06.2023 № 8138 
«О внесении изменений                      
в муниципальную программу 
«Переселение граждан из 
аварийного жилищного 
фонда» на 2019-2025 годы, 
утвержденную 
постановлением 
администрации города 
Рязани от 06.05.2019 
№ 1549».

Программа приведена  в соответствие с 
решением Рязанской городской Думы от 
27.04.2023 № 101-III «О внесении изменений и 
дополнений в бюджет города Рязани на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов, 
утвержденный решением Рязанской городской 
Думы от 15.12.2022 № 301-III». 
Общий объем финансирования мероприятий 
программы не изменился. Перераспределены 
денежные средства в 2023 году между 
мероприятиями «Приобретение жилых 
помещений для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда» и «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда» в 
сумме 2,4 млн. руб. в связи с изменением 
способа переселения по одному помещению.

4. Постановление 
администрации города 
Рязани от 03.11.2023 № 
14108 «О внесении 
изменений в муниципальную 
программу «Переселение 
граждан из аварийного 
жилищного фонда» на 2019-
2025 годы, утвержденную 
постановлением 

Программа приведена в соответствие с 
решением Рязанской городской Думы от 
03.10.2023 № 21-IV «О внесении изменений и 
дополнений в бюджет города Рязани на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов, 
утвержденный решением Рязанской городской 
Думы от 15.12.2022 № 301-III». 
Общий объем финансирования программы 
уменьшен на 1,3 млн. руб. за счет уменьшения в 
2023 году средств Фонда содействия 
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администрации города 
Рязани от 06.05.2019 
№ 1549».

реформированию ЖКХ в связи со сложившейся 
экономией.
Перераспределены денежные средства 
городского бюджета между мероприятиями 
«Приобретение жилых помещений для 
переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда», «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда» и «Расселение аварийных 
домов, не соответствующих требованиям 
Федерального закона № 185-ФЗ», а также 
между ГРБС (УКС и УЭиЖКХ) в сумме 
15,5 млн руб. в связи со сложившейся 
экономией дополнительных средств городского 
бюджета и принятием решения о ремонте 
свободных муниципальных помещений 
жилищного фонда для переселения нанимателей 
домов, не соответствующих требованиям 
Федерального закона № 185-ФЗ.
В Программу включен дом 32 по ул. Баженова, 
не соответствующий требованиям 185-ФЗ, 
уточнены значения индикатора «Общая 
площадь расселенных аварийных помещений в 
домах, не соответствующих требованиям 
Федерального закона № 185-ФЗ».

5. Постановление 
администрации города 
Рязани от 13.12.2023 № 
15866 «О внесении 
изменений в муниципальную 
программу «Переселение 
граждан из аварийного 
жилищного фонда» на 2019-
2025 годы, утвержденную 
постановлением 
администрации города 
Рязани от 06.05.2019 
№ 1549».

Программа приведена в соответствие с 
решением Рязанской городской Думы от 
23.11.2023 № 68-IV «О внесении изменений и 
дополнений в бюджет города Рязани на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов, 
утвержденный решением Рязанской городской 
Думы от 15.12.2022 № 301-III». 
Общий объем финансирования программы 
уменьшен на 4 0 млн. руб. за счет:
- уменьшения средств в 2023 году по 
мероприятию «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда» на 4,3 млн руб. в 
связи со сложившейся экономией 
дополнительных средств при заключении 
соглашений об изъятии,
- увеличения средств в 2023 году по 
мероприятию «Снос аварийных жилых домов» 
на 0,3 млн руб. в связи с завершением 
расселения и необходимостью сноса 2 
аварийных домов и увеличением расценок на 
работы по сносу аварийных домов.
Уточнен срок завершения реализации 
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мероприятия «Расселение аварийных домов, не 
соответствующих требованиям Федерального 
закона № 185-ФЗ», и значения индикатора 
«Общая площадь расселенных аварийных 
помещений в домах, не соответствующих 
требованиям Федерального закона № 185-ФЗ», в 
целях приведения в соответствие с проектом 
бюджета города Рязани на 2024 год и на 
плановый период 2025 и 2026 годов.  

6. Постановление 
администрации города 
Рязани от 29.12.2023 № 
16742 «О внесении 
изменений в муниципальную 
программу «Переселение 
граждан из аварийного 
жилищного фонда» на 2019-
2025 годы, утвержденную 
постановлением 
администрации города 
Рязани от 06.05.2019 
№ 1549».

Программа приведена в соответствие с 
решением Рязанской городской Думы от 
25.12.2023 № 106-IV «О внесении изменений и 
дополнений в бюджет города Рязани на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов, 
утвержденный решением Рязанской городской 
Думы от 15.12.2022 № 301-III». 
Общий объем финансирования программы 
уменьшен на 5,0 млн руб. за счет уменьшения в 
2023 году средств бюджета города Рязани по 
мероприятию «Расселение аварийных домов, не 
соответствующих требованиям Федерального 
закона № 185-ФЗ» (ГРБС - УЭиЖКХ) в связи с 
экономией при заключении контрактов на 
ремонт жилых помещений свободного 
муниципального жилищного фонда. 

7. Постановление 
администрации города 
Рязани от 29.12.2023 № 
16912 «О внесении 
изменений в муниципальную 
программу «Переселение 
граждан из аварийного 
жилищного фонда» на 2019-
2025 годы, утвержденную 
постановлением 
администрации города 
Рязани от 06.05.2019». 
№ 1549».

Программа приведена в соответствие со 
сводной бюджетной росписью расходов 
бюджета города Рязани на 2023 год и с 
постановления Правительства Рязанской 
области от 25.12.2023 № 532 о внесении 
изменений в адресную программу Рязанской 
области по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда на 2019-2025 годы.
Общий объем финансирования программы 
уменьшен на 0,2 млн руб. за счет уменьшения в 
2023 году на 0,2 млн руб. средств областного 
бюджета по мероприятиям «Приобретение 
жилых помещений для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда» и «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда» в 
связи с экономией при заключении 
муниципального контракта на приобретение 
жилого помещения и соглашений об изъятии 
имущества. 
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4. Оценка эффективности муниципальной программы

По результатам проведенной работы проведена оценка эффективности 
муниципальной программы.

1. Весовые коэффициенты основных мероприятий:

К1 = 35 351,99 / 59 593,44 = 0,59,
К2 = 12 787,01 / 59 593,44 = 0,22,
К3 = 2 479,72 / 59 593,44 = 0,04,
К4 = 0 / 59 593,44 = 0,
К5 = 8 974,71 / 59 593,44 = 0,15

2. Достижение запланированных значений целевых показателей (индикаторов) 
муниципальной программы:

ДИ1 = (44 / 45) * 100 = 98%,
ДИ2 = (123 / 126) * 100 = 98%, 
ДИ3 = (1617,1 / 1686,1) * 100 = 96%,
ДИ4 = (7,4 / 8) * 100 = 93%,
ДИ5 = (0/404,7)*100 = 0%.
Целевые показатели (индикаторы) ДИ1-ДИ4 муниципальной программы не 

достигли 100% по причине отказа собственника одной квартиры от получения 
возмещения (3 человека из 1 жилого помещения площадью 69,0 кв.м не переселены, 
осуществляется изъятие в муниципальную собственность в судебном порядке). 

Достижение целевого показателя (индикатора) ДИ5 муниципальной 
программы имеет нулевое значение в связи с тем, что запланированные помещения 
в 2023 году не расселены по причине позднего выделения денежных средств. 

3. Оценка финансовой обеспеченности основных мероприятий:

ФОМ1 = (35 351,99 / 24 974,43) * 100 = 142%;
Финансовая обеспеченность основного мероприятия 1.1 высокая в связи с 

выделением городу Рязани дополнительных лимитов на расселение за счет средств 
Фонда и средств областного бюджета.  

ФОМ2 = (12 787,01 / 30 381,59) * 100 = 42%;
Низкая финансовая обеспеченность основного мероприятия 1.2 обусловлена 

следующими причинами:
- не расселено 1 помещение, на которое были предусмотрены денежные 

средства,
- не снята Минстроем РО в 2023 году экономия средств Фонда,
- сложилась экономия средств городского бюджета (объем дополнительных к 

софинансированию средств бюджета города на 2023 год формировался из расчета 
выделения лимитов средств Фонда и областного бюджета по 61 378 руб./кв.м, а 
фактически городу  Рязани в 2023 году выделены лимиты из расчета 
79 238 руб./кв.м). 
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ФОМ3 = (2 479,72 / 2 200,00) * 100 = 113%;
ФОМ4 = 100%,
ФОМ5 = 100%.

4. Оценка эффективности основных мероприятий муниципальной программы:

ЭОМ1 = 0,59 * (98/142) * 100 = 41%, 
ЭОМ2 = 0,22 * (98/42) * 100 = 51%,
ЭОМ3 = 0,04 * (96/113) * 100 = 3%, 
ЭОМ4 = 0 * (93/100) * 100 = 0%, 
ЭОМ5 = 0,15 * (0/100) * 100 = 0%.

5. Оценка эффективности муниципальной программы:

ЭМП = 41% + 51% +3% = 95% - средняя.

Эффективность реализации муниципальной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019 - 2025 годы оценивается как 
средняя.

Расчет оценки эффективности муниципальной программы приведен                              
в Приложении № 2 к настоящему отчету.

5. Предложения по дальнейшей реализации программы

Исходя из оценки результативности программы, которая оценивается как 
средняя, и, учитывая высокую социальную значимость проводимых мероприятий, в 
2024 году целесообразно осуществлять дальнейшую реализацию муниципальной 
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019 - 2025 
годы в части запланированных основных мероприятий «Снос аварийных жилых 
домов» и «Расселение аварийных домов, не соответствующих требованиям 
Федерального закона № 185-ФЗ».

consultantplus://offline/ref=9F9A64973E73676EDDED0724B9D7E891F05C91D1257DDD09AB83FA0A7CC2235274DC5724231E15BE9B63890B16l0SFN

